

PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI (PR 13)

Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare				Formular A3	
Directia de cercetare	9	Tipul proiectului	PC		
	9.4.6				
Acronimul Propunerii	ICCRO	Numarul alocat	91018		

Denumirea proiectului .Efectele economice si sociale ale industriilor cultural-creative din Romania
Structură cadru-

Anul	Etape/ Categoria de activitate*/ Denumirea Activității/ Participanti	Durata Etapa (luni)	Rezultate	Total	Necesar resurse financiare **) (Valoare exprimata in lei) din care:						Finanțare din alte surse (cofinanțare)
					Finanțare din bugetul de stat						
					Manopera	Materiale si servicii	Dotari	Deplasari	Terti (maxim 5%)	Cheltuieli indirecte	
2007	Etapa I Abordari teoretico-metodologice privind cercetarea efectelor economice si sociale ale ICCA	Sept.-dec.2007 (4 luni)	Raport de activitate. Studiu partial. Sistem de indicatori								
	A. Activitati de C-D										
	Act. I.1 Componentele ICC - clarificari conceptuale. Particularitati. Dezvoltari recente (CO, P1, P3)										

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

<p>Acr.I.2 Identificarea importantei sectorului ICC pentru cresterea economica si dezvoltarea sociala si culturala(CO,P3)</p>											
<p>Act.I.3 Sistem de indicatori si instrumente de masurare si evidentiere cantitativa si calitativa a efectelor economico-sociale ale ICC. Carente informationale. Limite metodologice. (P1, P2)</p>											
<p>B. Activitati suport</p>											
<p>B.I.1 Organizare workshop cu participare stakeholderi interesati pe tematica fazei I (CO)</p>											

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

<p>A.II.1 Aplicarea metodologiilor de determinare a contributiei la cresterea PIB si a altor indicatori a ICC in ansamblu si selectiv pe activitati reprezentative. (Comparatii cu tarile membre UE si alte tari). (P1,P2)</p>											
<p>A.II.2. Analiza multidimensionala si comparativa a efectelor sociale ale ICC la nivel national si in plan regional/local. (CO,P1,P3)</p>											
<p>A.II.3. Analiza relatiei piata muncii-dinamica industriilor ICC in conditiile globalizarii, SCI si al migratiei (in special a brain drain si brain circulation). (CO,P3)</p>											
<p>B.Activitati suport</p>											

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

	B.II.1. Organizare masa rotunda pentru dezbaterile rezultatelor preliminare (CO)										
	B.II.2. Diseminare a rezultatelor cercetarii prin articole in publicatii de specialitate si volum editorial. (CO,P1,P2,P3)										
	CO - IEN										
	Partener 1 - ASE										
	Partener 2 - CNPS										
	Partener 3 - ISAR										
2009	Etapa a III-a Analiza eficientei globale a dezvoltarii activitatii ICC. Profitabilitatea ICC si contributia la activitatea de comert exterior.	sept.2009	Raport de activitate. Studiu partixla. Baza informatio nala. Schita "Carte verde"								
	A. Activitati de C-D										

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

<p>A.III.1. Analiza cadrului legal ;l institutional de sustinere a dezvoltarii ICC. Puncte forte si limite. Analiza comparative (CO,P3)</p>											
<p>A.III.2. Institutiile de gestionare a activitatii ICC. Rolul acestora in cresterea rolului economic si social al ICC (CO,P1)</p>											
<p>A.III.3. Rolul statului in sprijinirea dezvoltarii ICC (CO,P1,P3)</p>											
<p>A.III.4. Perfectionarea sistemului de indicatori cantitativi si calitativi de masurare a contributiei ICC (CO,P1,P2,P3)</p>											
<p>B. Activitati suport</p>											

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

	B.III.1. Organizare masa rotunda pentru dezbaterile rezultatelor preliminare (CO)										
	B.III.2. Diseminarea rezultatelor cercetarii prin articole in publicatii de specialitate si volum editorial (CO,P1,P2,P3,P4)										
	CO - IEN										
	Partener 1 - ASE										
	Partener 2 - CNPS										
	Partener 3 - ISAR										
2010	Etapa a IV-a Modalitati de perfectionare a mecanismelor de stimulare a dezvoltarii ICC si a cresterii impactului economico-social al ICC in Romania. Recomandari de politici de suport A Activitati de C-D	aug.2010	Raport de activitate final. Studiul final. I. Baza de date actualizat a. Baza informatica actualizat a. Proiect								
			Carte verde								

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

<p>A.IV.1. Propuneri de imbunantire a cadului legal si institutional al gestionarii activitatii ICC. Promovarea parteneiatului (CO,P1, P3)</p>											
<p>A.IV.2 Elaborarea unei schite de ancheta specifica de estimare a dimensiunilor ICC si a contributiei acestora la dezvoltarea economica si sociala (metodologie si chestionar). Testare pe esantion restrans (CO,P2)</p>											

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

<p>A.IV.3. Identificare de elemente de politici de suport pentru cresterea ICC si a majorarii semnificative a contributiei acestora la dezvoltarea economica, sociala si culturala (CO,P1,P2,P3)</p>											
<p>B. Activitati suport</p>											
<p>B.IV.1. Organizarea unui simpozion national cu participare internationala privind contributia economica si sociala a ICC (CO)</p>											
<p>B.IV.2 Valorificare rezultate prin publicare articole cu sinteze pe principalele probleme analizate si pregatirea unui volum editorial cu rezultate finale ale proiectului (CO,P1,P2,P3)</p>											

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare

CO	- IEN										
Partener 1	– ASE										
Partener 2	– CNPS										
Partener 3	– ISAR										

*) Conform tabelului numarul 3 din Anexa 4

**) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane și materiale

Nota: Valorile inscrise in Planul de realizare a proiectului sunt orientative. Acestea sunt necesare pentru o apreciere corecta, in timpul procesului de evaluare, a corelatiei dintre categoriile de activitati si cheltuieli.

Conform HG 475/2007, etapele de realizare vor avea durate de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia primului an de derulare a proiectului pentru care durata poate fi mai mica, dar nu mai putin de 3 luni.

Conducătorul de proiect,

Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN